

保護者の皆様

山城小学校  
校長 長谷川 彰

山城小学校 放課後児童クラブ移設工事の開始について

12月も下旬に入り、今年も10日足らずとなりました。保護者の皆様におかれましては、益々御健勝のこととお喜び申し上げます。

さて、平成27年12月22日付け山城小工事発第1号で、「校長室の増改築工事」及び「校庭の拡張工事」等の工事・作業についてお伝えしたところですが、この度、「放課後児童クラブ移設工事」の工事日程（予定）について、甲府市並びに工事業者から下の通り説明を受けました。

つきましては、保護者の皆様におかれましては、児童の登下校をはじめ、何かと御迷惑をおかけすることが多いかと思いますが、何卒、御理解の上、御協力をお願いいたします。


1 すぎのこ(放課後児童クラブ)移設工事・作業日程について

期間：平成27年12月24日（木）～平成28年3月18日頃まで

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| (1) 仮設・解体工事 | 平成27年12月24日（木）～平成28年1月13日（水） |
|             | 平成28年 3月 7日（月）～平成28年3月16日（水） |
| (2) 基礎工事    | 平成28年 1月 6日（水）～平成28年2月 6日（土） |
| (3) 移動工事    | 平成28年 2月 2日（火）～平成28年3月 5日（土） |

2 工事にかかわる確認・お願いについて

- (1) 工事期間中、校庭は、現在の花壇からプール西側にかけて囲を設置するため、現状よりも運動等で使用できるスペースは狭くなります。
- (2) 南門は使えますが、囲いがあるため、プール側の通路（コーンなどで境界をつくる）を徒歩で通行するようにしてください。
- (3) 工事や業者の車両等が校庭内を通行することがありますので、注意をお願いします。



◎この通知にかかわるお問い合わせについては、担当の廣瀬までお願いします。